

Số: 1006/QĐ-BQLDA

Phúc Thịnh, ngày 21 tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Giai đoạn I) dự án: Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất A1, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh

GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ - HẠ TẦNG XÃ PHÚC THỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024 và ngày 25/6/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định về phân định thẩm quyền của Chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng; số 214/2025/NĐ-CP ngày 4/8/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 254/2025/NĐ-CP ngày 26/9/2025 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của UBND thành phố Hà Nội: số 3536/QĐ-UBND ngày 30/6/2025 về việc thành lập Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng trực thuộc UBND xã, phường sau sắp xếp trên cơ sở tổ chức lại các Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng cấp Huyện và Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp Huyện; số 3339/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 về việc chuyển chủ đầu tư và đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư công, các nhiệm vụ khác khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp; số 3368/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 về việc giao, điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương thành phố Hà Nội năm 2025 khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ



chức chính quyền địa phương 02 cấp; số 15/2022/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công của thành phố Hà Nội;

Căn cứ các Quyết định của UBND xã Phúc Thịnh: số 268/QĐ-UBND ngày 03/7/2025 về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2025 xã Phúc Thịnh; số 306/QĐ-UBND ngày 21/7/2025 về việc giao cho Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Phúc Thịnh thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ đầu tư trong việc lập và quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng và các nhiệm vụ khác khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp trên địa bàn xã Phúc Thịnh; số 383/QĐ-UBND ngày 01/8/2025 về việc giao bổ sung cho Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Phúc Thịnh thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ đầu tư trong việc lập và quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng và các nhiệm vụ khác khi thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp trên địa bàn xã Phúc Thịnh;

Các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện Đông Anh: số 63/HĐND-TT ngày 20/7/2018 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; số 06/NQ-HĐND ngày 08/5/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 của huyện Đông Anh;

Căn cứ Quyết định số 10479/QĐ-UBND ngày 13/6/2025 của UBND huyện Đông Anh về việc phê duyệt dự án: Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất A1, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh;

Căn cứ Quyết định số 1005/QĐ-BQLDA ngày 21/11/2025 của Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Phúc Thịnh về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (Giai đoạn I) dự án: Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất A1, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh;

Theo đề nghị của Phòng Dự án 1 tại Tờ trình số 182/TTr-DA1 ngày 21/11/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (Giai đoạn I) dự án: Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD đất A1, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Phòng Dự án 1:

- Tham mưu giúp Ban Giám đốc quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên cơ sở tổng kinh phí được duyệt;

- Tham mưu giúp Ban Giám đốc tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch đấu thầu được duyệt và các quy định khác của Nhà nước về quản lý đấu thầu;

- Tổ chức triển khai các bước tiếp thực hiện đầu tư tuân thủ đúng các quy định hiện hành của Nhà nước, Thành phố và Xã về quản lý đầu tư xây dựng;
- Phối hợp chặt chẽ với địa phương và các đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện.

2. Các Phòng: Kế hoạch - Tổng hợp, Giải phóng mặt bằng, Quản lý hạ tầng, Phòng Dự án 2: Có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Phòng Dự án 1 trong quá trình thực hiện dự án.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Giám đốc, Trưởng các phòng: Kế hoạch - Tổng hợp, Giải phóng mặt bằng, Quản lý hạ tầng, Dự án 1, Dự án 2 và các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận: /

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND Xã; (để b/c)
- Lưu: VT, DA1(8). /

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Tô Việt Dũng



Phụ lục

Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

(Kèm theo Quyết định số 1006 /QĐ-BQLDA ngày 21 /11/2025 của Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Phúc Thịnh)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu									
1	UBND xã Phúc Thịnh (Đại diện Chủ đầu tư là Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Phúc Thịnh)	Gói thầu số 01: Thi công xây dựng và mua sắm, lắp đặt thiết bị	Thực hiện thi công xây dựng, mua sắm và lắp đặt thiết bị theo đúng thiết kế được phê duyệt	188.460.861	Ngân sách Thành phố	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	60 ngày	Quý IV/2025	Đơn giá điều chỉnh	720 ngày	Không
2		Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát gói thầu số 01	Thực hiện giám sát thi công xây dựng, mua sắm và lắp đặt thiết bị theo đúng thiết kế được phê duyệt	2.228.354			Một giai đoạn, hai túi hồ sơ				720 ngày	
3		Gói thầu số 03: Tư vấn cắm mốc phục vụ giao đất	Tổ chức cắm mốc giới phục vụ công tác bàn giao đất	201.161		Chi định thầu rút gọn		15 ngày		45 ngày		
4		Gói thầu số 04: Rà phá bom mìn, vật liệu nổ	Tổ chức khảo sát, thi công rà phá bom mìn, vật liệu nổ	1.272.563						30 ngày		
5		Gói thầu số 05: Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm rủi ro công trình trong thời gian thi công xây dựng	255.574						720 ngày		
6		Gói thầu số 06: Kiểm toán	Tổ chức lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành	865.449		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	60 ngày		Sau khi dự án hoàn thành	60 ngày	
7		Gói thầu số 7: Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu số 1 và số 2	Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng, mua sắm lắp đặt thiết bị và tư vấn giám sát	175.867		Chi định thầu rút gọn		15 ngày		Quý IV/2025	30 ngày	

